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Idas à instituição
(2º Semestre)

	07.01.15
	Continuação da construção do relatório (introdução e melhorar enquadramento teórico).

Feedback do nosso tutor sobre o nosso relatório e o projecto a implementar.

	14.01.15
	Finalização e melhorias do relatório: construção do questionário de auto-avaliação e conclusões finais.

	03.02.15
	[bookmark: _GoBack]Planificação das próximas idas à instituição no 2º semestre e das tarefas a realizar.

Explicar o nosso projecto (a nossa actividade) à técnica que nos irá acompanhar no mesmo.

Definir o espaço (sala) onde iremos realizar a 3º e 4º etapa da actividade/projecto.

	19.02.15 e 21.02.15
	Realizar um questionário de avaliação externa para professores que acompanham os grupos na actividade e à técnica que nos acompanha.
[Para finalizar os instrumentos de avaliação do projecto]

Recolha de recursos materiais no espaço exterior da QPO para utilizar na actividade (penas, folhas, pedras etc.).

	25.02.15
(dia todo)
	Verificar os materiais existentes na QPO que podemos utilizar na nossa actividade/projecto em conjunto com a técnica.

Recolha de recursos materiais no espaço exterior da QPO para utilizar na actividade (penas, folhas, pedras etc.).

	4.03.15
(dia todo)
	Construção do instrumento de divulgação da actividade (online e na instituição).

Recolha de recursos materiais no espaço exterior da QPO para utilizar na actividade (penas, folhas, pedras etc.).

	11.03.15
(dia todo)
	Por definir.

	18.03.15
(dia todo)
	Simulação da actividade: cada elemento do grupo vai dinamizar a actividade individualmente para verificar os aspectos a melhorar/reter com o intuito de perceber a preparação que cada elemento tem para a realização da actividade. 
No final dessa simulação os outros elementos do grupo irão dar feedback.

Recolha de recursos materiais no espaço exterior da QPO para utilizar na actividade (penas, folhas, pedras etc.).

	25.03.15
(dia todo)
	Construção do guião da entrevista.

Recolha de recursos materiais no espaço exterior da QPO para utilizar na actividade (penas, folhas, pedras etc.).

	8.04.15
(dia todo) 




	Preparação da actividade.
Eventualmente dia 9.04 à tarde caso a sala que iremos utilizar tenha sido ocupada. 

Recolha de recursos materiais no espaço exterior da QPO para utilizar na actividade (penas, folhas, pedras etc.).

	10.04.15

	Realização da actividade.

	15.04.15
(dia todo) 
	Preparação da actividade.
Eventualmente dia 16.04 à tarde caso a sala que iremos utilizar tenha sido ocupada.

Recolha de recursos materiais no espaço exterior da QPO para utilizar na actividade (penas, folhas, pedras etc.). 

	17.04.15
	Realização da actividade

	22.04.15
	Preparação da actividade.
Eventualmente dia 23.04 à tarde caso a sala que iremos utilizar tenha sido ocupada. 

Recolha de recursos materiais no espaço exterior da QPO para utilizar na actividade (penas, folhas, pedras etc.).

	24.04.15
	Realização da actividade.

	29.04.15
(dia todo)
	Cruzamento das diferentes avaliações das actividades realizadas.

	06.05.15
(dia todo)
	Realização da entrevista de avaliação final.

	13.05.15

	Realização da grelha de análise do conteúdo da entrevista.

Crruzamento com de todos dados de avaliação recebidos.

	20.05.15
(dia todo)
	Terminar relatório de SIP V.

	27.05.15
(dia todo)
	Terminar relatório de SIP V.

	3.06.15
	Entrega do relatório final ao Paulo (nosso tutor).

Despedida da QPO.
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